




AKCE • PODMÍNĚNO / POZNÁMKA	
park u Intetrsparu	• zrušení vlečky
více vlastníků	
BMT	• dohoda s vlastníkem, např. prodej pozemku městu
obslužná komunikace	
Teplárny Brno, a. s.	• zajištění financování
historický viadukt	• realizace ŽUB
bývalá Mosilana	• dohoda s vlastníkem, realizace NMT
Nová městská třída, sběrná komunikace	
parkovací dům	
více vlastníků	• realizace Nové městské třídy
bývalá Vlněna	
IMOS development, a. s.	• směna pozemku IMOS s městem
městský park, Dornych/Zvonařka	• směna pozemku IMOS s městem
LIDL ČR v. o. s.	
lávka pod železničním mostem	• provizorní ihned / realizace mostu v rámci ŽUBu
Škrobárna Reality a. s.	• dohoda vlastníků – města a CTP
bratislavská radiála	
záměr městské zeleně dle ÚPmB	
průchod z ulice Dornych	• příprava záměru
park v meandru, Škrobárna Reality a. s.	
silnice nová Agrozet	
rekreační vodní plocha	
• příprava záměru – podrobnější dokumentace	
přístup k vodě	
stezka podél vody	
nábřeží	
Corfix Distribution	• vyřešení majetkových vztahů
retenční nádrž Jeneweinova	
městská zeleň	• realizace okolních záměrů
nábřeží Svratky	
• příprava záměru	
protipovodňová hráz	
• realizace v rámci ŽUBu	

LEGENDA

1. etapa (reálné v blízké době)

2. etapa (střednědobé, ale projednané, s výhledem na realizaci)

3. etapa (dlouhodobá rezerva)

podmiňující investice

nezávislé záměry (v zájmovém území)

9.1

čísla úseků

vodní tok

.....

řešené území

B | R | N | O

Revitalisation

REURIS

CENTRAL EUROPE

EUROPEAN UNION

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

fontes

ATELIER

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

KOMPLEXNÍ REVITALIZAČNÍ STUDIE STARÉ PONÁVKY (REURIS)

Zhotovitel1. ČERNOPOLNÍ s. r. o.
ATELIER FONTES, s.r.o.
Eva Wagnerová, Rom Kostřica
Silniční projekt, spol. s r. o.

ObjednatelStatutární město Brno
Smlouva č.0041090505226
Datumčerven 2010

NÁVRH

NÁVRH ETAPIZACE

1 : 5 000

5